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1. Aktuelle Gebietsentwicklung 

1.1. Gebietsentwicklung allgemein 

Das Märkische Viertel konnte durch den Einsatz des Programms Nachhaltige Erneuerung (ehemals Stad-

tumbau) und der bisherigen Gebietsförderung bereits an vielen Stellen an die veränderten Rahmenbedin-

gungen des demografischen Wandels und der wachsenden Stadt angepasst sowie die Wohn- und Lebens-

qualität im Gebiet verbessert werden. Durch die energetische Sanierung der Wohnungsbestände sowie die 

Erweiterung und Qualifizierung der sozialen und grünen Infrastruktur wurde zudem ein wichtiger Beitrag 

zum Klimaschutz geleistet. Die Anpassung an diese Herausforderungen konnte somit fortgesetzt werden. 

 

Nach wie vor ergeben sich für das Märkische Viertel nicht nur städtebauliche, sondern auch sozialstruktu-

relle Veränderungen. Das Gebiet zeigt kontinuierlich eine hohe Belastung in den zentralen Indikatoren des 

Monitorings „Soziale Stadt“: Arbeitslosigkeit nach SGB II, Bezug von Transferleistungen (SGB II und XII, stark 

überdurchschnittlich) und Kinderarmut (Transferbezug SGB II der unter 15-Jährigen, stark überdurch-

schnittliche Werte). Das Märkische Viertel ist aufgrund dieser Problemlagen noch immer als ein Gebiet mit 

„besonderem Aufmerksamkeitsbedarf“ beschrieben. Eine Entspannung der Lage ist laut Monitoring nicht 

in Sicht. Der Status-Index der Planungsräume wurde 2021 als „sehr niedrig“, aber mit einer „stabilen Dyna-

mik“ eingestuft. 

 

Mit der Verdichtung des Märkischen Viertels, der steigenden Nachfrage nach Wohnraum und der damit im 

Zusammenhang stehenden Kapazitätsüberschreitung der vorhandenen Schulen, Kitas und Einrichtungen im 

Gebiet, zudem den sozialen und schulischen Folgen der Pandemie liegt der Handlungsschwerpunkt des Pro-

gramms Nachhaltige Erneuerung auch weiterhin in der Anpassung, Qualifizierung und Erweiterung der so-

zialen Infrastruktur im Gebäudebestand sowie im Außenraum. 

 

1.2. Bevölkerungsentwicklung 

Zum Stichtag 31.12.2021 lebten im Fördergebiet Märkisches Viertel 38.013 Menschen (Amt für Statistik 

Berlin-Brandenburg). Insgesamt ist die Bevölkerungszahl im Gebiet in den letzten zehn Jahren gestiegen. 

Durch den Wohnungsneubau ist auch weiterhin von einer stärkeren Bevölkerungszunahme auszugehen. 

Diese Annahme bestätigt auch die Bevölkerungsprognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen, die bis 2030 für den Prognoseraum Waidmannslust (LOR 1230), in dem sich das Märkische Viertel 

befindet, einen Bevölkerungsanstieg von 5,0 - 10,0 % prognostiziert. Insbesondere der Anteil der 0- bis 18-

Jährigen wird in diesem Zeitraum um 20,0 - 30,0 % steigen. 

 

 
Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung 2011 bis 2020 (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) 
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Im Zeitraum von 2011 bis 2021 ist der Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft kontinu-

ierlich gewachsen – insgesamt um 4.690 Einwohner und Einwohnerinnen (nahezu eine Verdopplung zu 

2011). Im vergangenen Jahr war der Anteil an Ausländer*innen am Gesamtwert der Zuwanderung beson-

ders hoch: Von 330 neuen Bewohner*innen sind 291 Ausländer*innen. Im Monitoring Soziale Stadtent-

wicklung ist zu erkennen, dass in den Planungsräumen des Märkisches Viertels ein überdurchschnittlich 

hoher Anteil ausländischer Transferbeziehender lebt. 

 

Die Gesamtbevölkerungszahl im Quartier ist im Vergleich zum letzten Jahr wieder gestiegen und übersteigt 

damit sogar die Werte aus dem Jahr 2019, nachdem die gemeldeten Einwohner*innen 2020 leicht rückläu-

fig waren. Die Altersgruppe zwischen 12-15 Jahren weist erhebliche Zuwächse auf. Auch die Anzahl der 25-

35-jährigen stieg um 92 neue Bewohner*innen - nahezu ein Drittel der gesamten Zuzüge. Die Zahlen zeigen: 

Das Märkische Viertel bleibt ein familienreicher Wohnort. Gleichzeitig weist das MV weiter einen großen 

Senior*innenanteil auf. Der Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung liegt stabil bei 19,7 %. 

 

1.3. Wohnen / Energetische Maßnahmen 

Das Märkische Viertel gilt als Vorzeigeobjekt energetischer Sanierungen in Großwohnsiedlungen. Mit einem 

Finanzierungsvolumen von über 560 Millionen Euro führte die GESOBAU AG im Zeitraum von 2008 bis 2015 

energetische Sanierungsmaßnahmen in ihrem Wohnungsbestand durch. Neben der Erhöhung des Wohn-

komforts fand auch der Abbau von Barrieren in den Wohnungen und im Wohnumfeld Berücksichtigung. 

Zur Verbesserung der Außen- und Spielflächen wurde von der GESOBAU AG ein Maßnahmenkonzept durch 

ein Landschaftsplanungsbüro erarbeitet, das schrittweise umgesetzt wird. 

 

Seit April 2018 befindet sich eine Modulare Unterkunft für Flüchtlinge (MUF) mit zwei Gebäudeteilen am 

Senftenberger Ring 37/39. Diese bietet mit 109 Wohnungen Platz für ca. 435 Menschen. Eigentümerin der 

MUF ist die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft GESOBAU AG. Zur Unterstützung der Integration der 

Geflüchteten und zur Schaffung von stabilen Nachbarschaften ist im Märkischen Viertel ein BENN-Team 

(Berlin Entwickelt Neue Nachbarschaften) mit Quartiersbüro am Wilhelmsruher Damm 161 eingesetzt. Trä-

ger von BENN im Märkischen Viertel ist die Evangelische Apostel-Petrus-Kirchengemeinde. 

 

Die steigende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Berlin (wachsende Stadt) betrifft auch das Mär-

kische Viertel. Im Zuge der „Neubauoffensive” der landeseigenen Wohnungsunternehmen wird die GESO-

BAU AG im Märkischen Viertel in den kommenden Jahren ca. 550 neue Wohnungen errichten. Die geplan-

ten Neubauten werden anteilig im sozialen Wohnungsbau geschaffen. Auch im Märkischen Zentrum wurde 

in den letzten Jahren der Bau von einigen Wohnungen geplant und realisiert. Insgesamt ist folgender Woh-

nungsneubau geplant bzw. bereits umgesetzt: 

▪ Errichtung Theodor Quartier mit 6 Wohnhäusern/ 388 Mietwohnungen (Senftenberger Ring 45, 45a-b, 

47, 47a-c), Fertigstellung zum Frühjahr 2021 (GESOBAU AG), Fertigstellung erfolgte im Winter 2020/21 

▪ Errichtung von zwei achtgeschossigen Wohngebäuden / 140 Wohnungen (Senftenberger Ring 35, 35a), 

Fertigstellung erfolgte im Frühjahr 2022 (GESOBAU AG) 

▪ Rückbau zweier Parkhäuser zu einem Wohngebäude / 84 Wohnungen u. einem neuen modernen Park-

haus mit ca. 550 Parkp. (Finsterwalder Str. 102a), Fertigstellung geplant zu Mitte 2022 (GESOBAU AG) 

▪ Umbau Verwaltungsgebäude zu 63 seniorengerechten Wohnungen (am Wilhelmsruher Damm 142), in 

Planung (GESOBAU AG), Fertigstellung geplant zum Winter 2022 

▪ Im Märkischen Zentrum wird durch den Eigentümer des Einkaufszentrums ein Hochhaus mit insgesamt 

316 Wohnungen gebaut  
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1.4. Gemeinbedarf und öffentlicher Raum 

Im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erfolgt seit 2018 die energetische Sanierung des 

comX Kinder-, Jugend- und Familienzentrums. Seit 2018 werden das Dach, die Fassade und die Fenster / 

Außentüren energetisch saniert. Dadurch verringert sich der Energiebedarf und der CO2-Ausstoß des Ge-

bäudes, wodurch Betriebskosteneinsparungen realisiert werden können. Die bauliche Fertigstellung wurde 

nach Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie (bis auf Restleistungen) im Juli 2021 abgeschlossen. 

Ab 2021 wurde direkt anschließend mit der Qualifizierung der Außenflächen begonnen. Die Konzeptpla-

nung unter Beteiligung der Nutzendengruppen (vor allem Kinder u. Jugendliche) erfolgte im Sommer 2021. 

 

Die Jugendkunstschule Atrium mit ihren überbezirklich wahrgenommenen Angeboten rund um Kunst, The-

ater und Musik wird ebenfalls energetisch saniert. Der Umbau der Fassade, der Fenster / Außentüren und 

des Daches wurde 2021 größtenteils umgesetzt. Aufgrund der Folgen der Pandemie zieht sich die Fertig-

stellung jedoch bis ins Jahr 2022. Die Maßnahmen am Hauptgebäude sollen 2023 mit dem Austausch der 

Außentreppe (2. Rettungsweg) abgeschlossen werden. 

 

Durch den Neubau der Flotten Lotte auf dem ehemaligen Parkplatz der Chamisso-Grundschule können die 

aktuellen und künftigen Bedarfe des Beratungs-, Kommunikations- und Lernzentrums „Flotte Lotte“ besser 

berücksichtigt werden, wodurch ein Grundstein für den Ausbau und die Qualifizierung der individuellen 

Angebote der Einrichtung für Frauen im Quartier gelegt wurde. Im Dezember 2019 starteten die Planungen 

zum Neubau der „Flotten Lotte“. Beauftragt ist das Architekturbüro NEMESIS. Baubeginn war im Oktober 

2021. Ab Ende 2023 soll das Haus bezogen werden können. 

 

Schulen 

Potenzialflächen zur Erweiterungen von Schulplatzkapazitäten waren bei der Märkischen Grundschule und 

sind noch bei der Chamisso-Grundschule und bei der Charlie-Chaplin-Grundschule vorhanden. Neben der 

Sanierung und Erweiterung der Schulgebäude ist auch künftig die Erneuerung und Qualifizierung von Schul-

höfen aufgrund von klimatischen Veränderungen und sozialpädagogischen Bedarfen höchst erforderlich. 

Dabei weisen besonders die Freiflächen des Thomas-Mann-Gymnasiums, der Gemeinschaftsschule Cam-

pus-Hannah-Höch, der Bettina-von-Arnim-Schule, der Grundschule an der Peckwisch, der Charlie-Chaplin-

Grundschule und der Märkischen Grundschule einen hohen Qualifizierungsbedarf auf. Diese sollen in den 

verbleibenden Programmjahren entsprechend der Bedarfe der Nutzenden neugestaltet werden. 

 

Für die Lauterbach-Schulen wurde zur Kompensation wegfallender Garten- und Bewegungsflächen (Bebau-

ung der benachbarten Flächen und der Bettina-Brache) im Jahr 2018 ein Gesamtkonzept für den Schulhof 

und den direkt angrenzenden Vorbereichen vom Büro Landschaftsarchitekten Herrburg erarbeitet. Die 

Neugestaltung der Freiflächen soll bis zum Sommer 2022 abgeschlossen sein. 

 

Die Erweiterung der Märkischen Grundschule von einer zweieinhalb- zur vierzügigen Schule wurde 2020 

abgeschlossen. Durch den Anbau konnten 216 neue Schulplätze geschaffen werden. Die Übergabe des Ge-

bäudes erfolgte zum neuen Schuljahr 20/21. Zum Abschluss des Standorts ist die Qualifizierung des Schul-

hofes in der KoFi (Anlage 1) eingestellt worden. Derzeit wird aus externen Mitteln eine Turnhalle gebaut, 

welche jedoch Freiflächen weiter einschränkt und eine Neuordnung und Qualifizierung nötig werden lässt. 

 

Für den Campus Hannah Höch wurde ein erheblicher Bedarf zur Qualifizierung der Außenfläche festgestellt. 

Für die Neugestaltung liegt ein besonderer Fokus auf der landschaftsplanerischen Gestaltung sowie auf 

einem partizipativ-pädagogisch begleiteten Beteiligungsverfahren. Dafür wurden zum Jahresende bereits 
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Workshops durchgeführt, in denen in einem ersten Schritt mit den Schüler*innen Bedarfe bestimmt wur-

den. Ziel ist die Erstellung eines ein Gesamtkonzepts für den Campus zur Aufwertung und Neugestaltung. 

 

Kindertagesstätten 

Im Dezember 2019 startete im Rahmen des Kitaausbauprogramms (KAP) und der Förderung im Programm 

Nachhaltige Erneuerung das Bauvorhaben zur Aufstockung des Kita- und Familienzentrums Horizonte am 

Tornower Weg 6. Mit Mitteln des KAP wurde die Kapazität auf 120 Plätze vergrößert. Mit Fördermitteln aus 

der Nachhaltigen Erneuerung wurden die Angebote des Familienzentrums zugleich ausgebaut und qualifi-

ziert. Die Baumaßnahmen am Gebäude wurden 2021 abgeschlossen.  

 

Weitere Kitaneubauten sind im Theodor Quartier (ca. 120 Plätze) im Zusammenhang mit den neuen Wohn-

gebäuden der GESOBAU AG am Senftenberger Ring 47 entstanden. Auch im Tornower Weg 8/10 sind 140 

neue Kitaplätze und in der Treuenbrietzener Straße 280 Kitaplätze (Eigenbetrieb NordWest) entstanden. 

 

Spielplätze 

Im Rahmen einer gemeinsamen Begehung mit Vertreterinnen und Vertretern der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Wohnen und dem Bezirksamt Reinickendorf wurde ein erheblicher Qualifizierungs-

bedarf für den Spielplatz am Senftenberger Ring gegenüber der Jugendkunstschule Atrium festgestellt. Eine 

Aufnahme in die weitere Programmplanung des Fördergebiets ist vorgesehen. 

 

Fuß- und Radwegenetz sowie der barrierearmer Umbau des Straßenraums 

2021 wurden weitere Maßnahmen zum barrierearmen Umbau des öffentlichen Raumes umgesetzt. Dazu 

gehören maßgeblich die Verbesserungen durch zahlreiche Querungshilfen. Die weitere Umsetzung beider 

Ausschreibungspakete wird bis Mitte 2022 erfolgen. Ein drittes Ausschreibungspaket ist vorgesehen. 

 

1.5. Gewerbeentwicklung 

Das Märkische Zentrum mit seinem Einkaufszentrum Märkische Zeile ist für die Bewohnerschaft das zentral 

gelegene Versorgungs- und Dienstleistungszentrum im Gebiet. Leerstände einzelner Ladeneinheiten waren 

über das gesamte Center verteilt zu verzeichnen. Der Eigentümer reagiert auf diesen Missstand mit einem 

Um- und Ausbau des Centers bei laufendem Betrieb zu einem zeitgemäßen Einkaufszentrum für den ge-

samten Berliner Norden. Die Fertigstellung ist bis 2023 avisiert. Die Investitionen trägt der Eigentümer des 

Einkaufszentrums Märkisches Zentrum „Kintyre Investments“ selbst. Die bestehenden Gebäude mit derzeit 

rund 55.000 m² sollen um ca. 7.000 m² erweitert und die individuellen Ladenflächen vergrößert werden. 

Vorgesehen ist die Neugestaltung und Sanierung des Einkaufszentrums mit den einzelnen Gebäudeteilen 

zu einer zusammenhängenden Shopping Mall. Herzstück des „Märkischen Zentrums“ wird eine neue, mul-

tifunktionale Markthalle sein, die den bestehenden offenen Marktplatz ersetzt. Nach den Plänen des Inves-

tors sollen die medizinischen Einrichtungen zu einem Ärztezentrum erweitert und mehr Büroflächen ge-

schaffen werden. Im Rahmen der Neugestaltung sind der Rückbau des Arbeiterwohnheims und die an-

schließende Neubebauung mit modernen Wohnungen und einer integrierten Kita geplant. 

2. Steuerung der Gebietsentwicklung / Entscheidungsprozesse 

2.1. Konkretisierung / Fortschreibung ISEK 

Die Aktualisierung des Statusberichts erfolgt jährlich im Rahmen der Gebietsbeauftragung durch die 

S.T.E.R.N. GmbH. Eine direkte Konkretisierung oder Fortschreibung des ISEK fand nicht statt. Vielmehr wur-

den die Bedarfe im laufenden städtebaulichen Verfahren konkretisiert und fortgeschrieben, wozu auch die 
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aktualisierte Kosten- und Finanzierungsübersicht des Märkische Viertels zählt. Dieses Vorgehen wurde in 

Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen festgelegt. 

 

2.2. Entscheidungen der Steuerungsrunden 

Im Rahmen der vier Jour-Fixe Termine im Jahr 2021 mit dem Bezirk, der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Wohnen und der S.T.E.R.N. GmbH wurde über den aktuellen Stand der Projekte berichtet und 

die nächsten Verfahrensschritte zur erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen abgestimmt. Darüber hin-

aus wurden folgende Themen diskutiert: 

▪ Ausbau und Anpassung der sozialen Infrastruktur an die bestehenden Bedarfe 

▪ Qualifizierung der Schulhöfe als wichtiger Baustein für Bildung und Integration 

▪ Neubauvorhaben im Gebiet und Auswirkungen auf die soziale sowie verkehrliche Infrastruktur 

▪ Formulierung weiterer Förderbedarfe vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen im Gebiet 

▪ Laufende Maßnahmen in 2021 (z.T. Folgejahre) 

▪ B.5.3 Atrium - Energetische Erneuerung  

▪ B.7.1 „Flotte Lotte“ - Planung und bauliche Umsetzung Neubau Frauenberatungszentrum 

▪ B.21.2.1 Lauterbach Schulen – bauliche Umsetzung zur Qualifizierung der Schulhöfe 

▪ B.11 comX – energetische Erneuerung 

▪ B.11.1 comX - Qualifizierung Außenanlagen 

▪ E.4.2 Barrierearmer öffentlicher Raum   

▪ D.4.6 Haupt- und Nebenwege - 7. BA 

▪ B.14 Kita Tornower Weg 

▪ E.20 Märkische Grundschule (EFRE Abrechnung) 

 

▪ Maßnahmenumsetzung ab 2022 + 2023 / geplante Maßnahmen 

▪ E.21 Thomas-Mann-Gymnasium - Qualifizierung Schulhöfe 

▪ E.21.1 Hannah-Höch Gemeinschaftsschule – Qualifizierung der Schulhöfe (bauliche Umsetzung) 

▪ E.21.3 Bettina-von-Arnim-Schule Qualifizierung Schulhöfe – Qualifizierung der Schulhöfe 

▪ E.21.4 Grundschule an der Peckwisch – Qualifizierung der Schulhöfe 

▪ E.21.5 Chamisso grundschule – Qualifizierung der Schulhöfe 

▪ E.21.6 Märkische Grundschule – Qualifizierung der Schulhöfe 

▪ E.4.3 Ergänzungspaket: Barrierearmer öffentlicher Raum 

▪ D.4.5 Haupt- und Nebenwege - 6. BA 

▪ B.7.2 Qualifizierung Abenteuerspielplatz 

▪ D.12 Spielplatz Senftenberger Ring 

▪ B.5.4 Atrium Nebengebäude - Energetische Erneuerung  

 

Zudem fanden diverse projektbezogene Abstimmungsgespräche mit dem Auftraggeber, den Fachplanerin-

nen und Fachplanern sowie den beteiligten Fachämtern als auch den Nutzerinnen und Nutzern statt. 

2.3. Bezirksamtsbeschlüsse 

Im Jahr 2021 wurden keine Beschlüsse mit Programmbezug gefasst. 
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3. Auflistung durchgeführten Maßnahmen der Nachhaltigen Erneuerung 

3.1. Im Berichtsjahr abgeschlossene investive Maßnahmen 

Eine genauere Beschreibung der Maßnahmen und Erläuterungen zum Projektverlauf ist im Rahmen der 

Projektdokumentation im Internet verfügbar unter: https://www.stadtentwicklung.berlin.de/nachhaltige-

erneuerung/maerkisches-viertel  

Nr. PJ Maßnahme Angabe in m² 

B.14 2018 Kita und Familienzentrum Tornower Weg  

 

3.2. Im Berichtsjahr in Vorbereitung, Planung oder in Durchführung befindliche investive Maßnahmen  

Nr. PJ Maßnahme Projektstand 

B.5.3 2017 Atrium, energetische Erneuerung und Modernisierung des Da-

ches, der Fenster und der Fassade  

In baul. Umsetzung, Fertigstellung 

2022 

B.7.2 2019 Neubau Frauenberatungszentrum „Flotte Lotte“ In baulicher Umsetzung 

B.11 2017 comX, energetische Erneuerung In baul. Umsetzung, Fertigstel. 2022 

B.11.1 2020 comX, Außenflächen Planungsverfahren in Umsetzung 

D.4.6 2021 Haupt- und Nebenwege - 7. BA In Vorbereitung 

E.4.2 2020 Barrierearmer öffentlicher Raum In baul. Umsetzung, Fertigstel. 2022 

E.21.2.1 2019 Qualifizierung von Schulhöfen - Lauterbach-Schule In baul. Umsetzung, Fertigstel. 2022 

E.21.1 2021 Campus Hannah Höch  Planungsverfahren in Umsetzung  

 

3.3. Im Berichtsjahr durchgeführte nicht-investive Maßnahmen  

Nr. PJ Maßnahme 

E.11.5 2016 Quartiersbeiratsverfahren (digitaler Versand von Information) 

E.14.7 2018 Gebietsbeauftragter 

4. Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit 

Projekt Datum Aktion 

Statusbericht März/Oktober Zusammenfassung des Berichtsjahres 2020 und Veröffenntlichung 

Broschüre 10 Jahre 

Stadtumbau 

Juni / Juli Druck und Versand der Broschüre zur Ausstellung 10 Jahre Stadtumbau 

E.14.5 Gebietsbe-

auftragte 

Dezember Vorbereitung und Einrichtung eines Newsletters mit Berichten über aktuelle 

Projekte in der Nachhaltigen Erneuerung Märkisches Viertel 

 Tag der Städte-

bauförderung 

Erstellung einer online zugänglichen Präsentation  

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/nachhaltige-erneuerung/maerkisches-viertel
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/nachhaltige-erneuerung/maerkisches-viertel
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Anlagen 

1. Fortgeschriebene Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) 

2. Übersichtspläne zum Stand der Programmumsetzung 

2.1 Stand der Umsetzung der Förderung 

2.2 Beabsichtigte Maßnahme 

3. Abbildung der im Berichtsjahr erstellten Bauschilder 

4. Zuarbeit zum elektronischen Monitoring (eMo) des Bundes 

5. Fotos von zwei bis drei abgeschlossenen Maßnahmen (vorher – nachher) 

5.1 Fotos in Gegenüberstellung 

5.2 Dateien / Fotos 

5.3 Bildrechtefreigabeerklärung 
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Nachhaltige
Erneuerung 

Kartengrundlage: ALKIS, SenStadtWohn

Stand: 31.03.2022

Auftraggeber: Bezirksamt Reinickendorf von Berlin
Bearbeitet durch: S.T.E.R.N Gesellschaft für behutsame 
Stadterneuerung mbH

A. BELEBUNG DES ZENTRUMS
A.1 Rahmenkonzept Zentrum
A.2 - A.2.5 Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen am Fontane-Haus
A.4 - A.4.1 Zuwegung zum Marktplatz u. zum Fontane-Haus
A.6 Erweiterung der Kinder- u. Jugendhalle
A.8 - A.8.1 Energ. Erneuerung und Erweiterung Familienzentrum  

Apostel Petrus

B. PROFILIERUNG DES MITTELFELDS
B.1 - B.1.3 Planung u. Umsetzung Neue Nutzung „Bettina-Brache“
B.2 - B.2. Perlenschnur u. Gesamtplanung Mittelfeldbecken
B.3 - B.3.2 Aufwertung Stadtteilpark Mittelfeldbecken, 1. - 4. BA
B.5 - B.5.2 Umgest. d. Außenanlagen u. Energ. Erneuerung, Atrium
B.7 Infrastrukturbereich südl. Stadtteilpark, Machbarkeitsstudie
B.7.1 Planung und Neubau Flotte Lotte
B.8 - B.8.1 Flotte Lotte, Machbarkeitsstudie u. Erneuerung Heizung
B.9 Bettina-von-Arnim-Schule, Umgestaltung Eingangsbereich
B.10 Neubau Kita Senftenberger Ring 29
B.11 Energetische Erneuerung, ComX
B.11.1 Qualifizierung Außenanlagen comX - Gesamtkonzept
B.14 Kita Tornower Weg, Erweiterungsbau Familienzentrum

C. QUALIFIZIERUNG DES SPORTFORUMS
C.5 - C.5.3 Skaterpark & BMX-Bahn, Planung u. baul. Umsetzung
C.6 Graffiti im Skaterpark, 50 Jahre MV - 5 Jahre SU

D. ATTRAKTIVIERUNG DES LANDSCHAFTSRAUMS
D.1 Rahmenkonzept „Landschaftsraum“
D.2 „Grünes Gelenk“, Planung u. Umsetzung
D.3 Ausbau des Fußweges Welzower Steig
D.4 - D.4.5 Hauptwege - Nebenwege, 1. - 5. BA
D.9 Fußweg am Nordgraben (Humboldtspur)
D.10 Machbarkeitsstudie Querung der Niederbarn. Eisenbahn
D.11 Mehrgenerationenspielplatz, Seggeluchbecken, Umsetzung

E. PROJEKTE IM GESAMTEN MÄRKISCHEN VIERTEL
E.1 - E.1.1 Schulerweit. Senftenberger Ring, Planung u. Umsetzung
E.2 - E.2.2 Bildungslandschaft MV, Projektplanung u. Umsetzung
E.3 Stadtteil-Lotsen, Vorbereitung u. Einrichtung
E.4 - E.4.2 Barrierearmer öffentlicher Raum, Planung u. Teilumsetzung
E.5 Leit- u. Infosystem Orientierung
E.6 Bolz- u. Spielplatz Markendorfer Straße
E.8 Leseecken u. Teilungsräume in der Charlie-Chaplin-Grundschule
E.9 Fitnessplatz, bauliche Umsetzung
E.13 Mehrzweckgebäude Waldorfschule / Bau
E.14.3 Besondere Medienpräsenz
E.15 - E.15.2 CVJM-Jugendhaus, energetische Aufwertungen
E.16 - E.16.2 Energ. Sanierung Fassade u. Heizungsanlage Thomas-Mann-

Oberschule
E.17 Energetische Sanierung Jugendverkehrsschule
E.18 Energetische Sanierung Dachfläche Sporthalle Chamisso-

Grundschule
E.19 - E.19.1 Grundschule An der Peckwisch, Erweiterungsbau
E.20 - E.20.1 Märkische Grundschule, Erweiterungsbau u. Teilungsräume
E.21.2 Gesamtkonzept Lauterbach Schulen
E.21.3 Qualifizierung Schulhöfe, Technische Anlagen, Sanierung 

Lauterbach Schulen
E.21.2.1 Lauterbach Schulen, Baul. Umsetzung
E.23 Ausstellung 10 Jahre Stadtumbau, Vorbereitung, Umsetzung

C.6

E.9

B.1.-
B.1.3

A.1

A.8
A.8.1

A.6 A.4.-
A.4.1

A.2.-
A.2.5

B.3.-
B.3.2

B.5.-
B.5.2

C.5.-
C.5.3

B.9

B.11

B.7

B.7.1 -
B.8.1

B.10

D.2

D.9

D.3

D.11

D.10

E.6

E.8

E.13  

E.15 - 
E.15.2

E.16 - 
E.16.2

E.17

E.18

E.1 - 
E.1.1.

E.19 - 
E.19.1

D.4

D.4

D.4.1

D.4.1

D.4.1

D.4.2

E.20 - 
E.20.1

E.4 - 
E.4.2

D.4.4

D.4.3

D.4.3

D.4.4

B.14

E.21.2
E.21.3

E.21.2.1

D.4.3

E.23  
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A.  BELEBUNG DES ZENTRUMS

B.  PROFILIERUNG DES MITTELFELDS

B.5.3	 Energetische	Sanierung	Atrium	-	Fertigstellung	
B.5.4	 Atrium	-	Sanierung	Nebengebäude
B.7.1		 Neubau	Flotte	Lotte
B.7.2	 Qualifzierung	Abenteuerspielplatz	„Am	Acker“
B.11	 Energetische	Erneuerung	ComX	-	Fertigstellung
B.11.2	 Qualifzierung	Außenanlagen	ComX	-	bauliche	Umsetzung

C.  QUALIFIZIERUNG DES SPORTFORUMS

D.  ATTRAKTIVIERUNG DES    
 LANDSCHAFTSRAUMS

D.4.5	 Hauptwege-Nebenwege,	6.	BA	
D.4.6	 Hauptwege-Nebenwege,	7.	BA
D.12	 Qualifizierung	Kleinkinderspielplatz	Senftenberger	Ring

E.  PROJEKTE IM GESAMTEN    
 MÄRKISCHEN VIERTEL
 

E.4.3	 Barrierearmer	öffentlicher	Raum	
Bauliche	Umsetzung	Fortführung

E.21	 Qualifizierung	Schulhöfe,	Thomas-Mann-Gymnasium
E.21.1	 Qualifizierung	Schulhöfe,	Campus	Hannah-Höch
E.21.2		 Qualifizierung	Schulhöfe,	Lauterbach	Schulen	-	bauliche	
	 Umsetzung	-	Fertigstellung
E.21.3	 Qualifizierung	Schulhöfe,	Bettina-von-Arnim-Schule
E.21.4	 Qualifizierung	Schulhöfe,	Grundschule	An	der	Peckwisch
E.21.5	 Qualifizierung	Laufbahn,	Einrichtung	der	Feuerwehrzufahrt,							
	 Chamisso	Grundschule
E.21.6	 Märkische	Grundschule	-	Qualifizierung	Schulhöfe

Abgrenzung Förderkulisse
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Beabsichtigte Maßnahmen ab 2022 Märkisches Viertel- Statusbericht 2021

Kartengrundlage:	ALKIS,	SenStadtWohn
Stand:	31.03.2022
Auftraggeber:	Bezirksamt	Reinickendorf	von	Berlin
Bearbeitet	durch:	S.T.E.R.N	Gesellschaft	für	behutsame	
Stadterneuerung	mbH

Nachhaltige
Erneuerung 

B.7.1-
B.7.2

D.4.6

D.4.5

E.21

E.21.4

E.21.1

E.21.3

B.11-
B.11.2

E.21.5

D.4.6

D.4.5

D.4.5

D.4.5

D.4.5
D.4.5

D.4.5

D.12

E.4.2

E.4.2

E.4.2

E.4.2

E.4.2

E.4.2

B.5.3	-
B.5.4

E.21.2

B.14 E.21.6



Informationen: www.stadtentwicklung.berlin.de /nachhaltige-erneuerung/maerkisches-viertel

Gebäudetechnik

ECOPLAN GmbH

Karlsbader Straße 3

14193 Berlin

Tel: 030 / 20 00 91 00

Tragwerksplanung

Niehues Winkler - Ingenieure GmbH

Brunnenstraße 10

10119 Berlin

Tel: 030 / 44 01 06 52

Brandschutz

Ingenieurbüro Nico Richter

Freiheitstraße 120 C

15745 Wildau

Tel: 03375 / 91 77 61 0

Rohbau

BalBay Bau GmbH

Glasgower Str. 33

13349 Berlin

Tel: 030 / 28 64 86 12

Bauherr

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin

Abt. Jugend, Familie, Schule und Sport

Eichborndamm 215

13437 Berlin

vertreten durch

Abt. Bauen, Bildung und Kultur

SE Facility Management

Teichstraße 65

13407 Berlin

Gebietsmanagement

S·T·E·R·N Gesellschaft der

behutsamen Stadterneuerung mbH

Postfach 04 02 60, 10061 Berlin

Tel: 030 / 44 36 36 10

Entwurfsverfasser / Bauleitung

NEMESIS GbR - Becker + Ohlmann

Dieffenbachstraße 32
10967 Berlin

Tel: 030 / 69 00 55 90

Adresse:

Senftenberger Ring 27

13435 Berlin

Förderprogramm:

Nachhaltige Erneuerung

Fördersumme:

ca. 2,5 Mio. EUR

Bauzeit:

2021 – 2023

Flotte Lotte e.V.
Neubau eines Beratungs-, Kommu-
nikations- und Lernzentrums
Flotte Lotte e.V. begleitet und fördert Frauen auf 

ihrem Lebensweg und bietet Unterstützung in 

persönlichen Krisen. Aus der Nachhaltigen Er-

neuerung wird an diesem Standort ein Neubau 

errichtet. Im neuen Gebäude können die Bedar-

fe der Einrichtung besser berücksichtigt und An-

gebote qualifiziert und ausgebaut werden. Die 
energetischen Verbesserungen tragen zur Siche-

rung der Einrichtung bei und unterstützen die be-

zirkliche Klimabilanz. Ab 2023 soll der wichtige 

soziale Treffpunkt seine Kurse, Beratungs- und 
Kreativangebote sowie Veranstaltungen hier an-

bieten können. Mit der Verlagerung wird zudem 

ein neuer Schulstandort im Quartier ermöglicht.
© NEMESIS GbR - B e c k e r + O h l m a n n

Nachhaltige Erneuerung im Fördergebiet Märkisches Viertel
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Anlage Fotodokumentation vorher-nachher



Fotodokumentation vorher-nachher 

B.14 Kita und Familienzentrum Tornower Weg  

Beschreibung Vorher  Nachher 

Aufstockung und 

Erweiterung des 

Gebäudes der Kita  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentation vorher-nachher 

B.14 Kita und Familienzentrum Tornower Weg 

Beschreibung Nachher   

Neue Innenausstattung  

  

Erweiterungsbau  

  


